

Beschl.-Nr. 6

STADT LANDSHUT

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 08.02.2019

Betreff: Neubau Gründerzentrum LINK;
Baumeisterarbeiten - Nachtrag 5

Referent: Ltd. Baudirektor Johannes Doll

Von den 10 Mitgliedern waren 9 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

mit 8 gegen 1 Stimmen beschlossen:

Dem Plenum wird empfohlen zu beschließen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Der Auftrag an die Fa. Hübl, Hoch- und Tiefbau, Velden, für die Baumeisterarbeiten beim Neubau Gründerzentrum LINK, wird um den Nachtrag Nr. 5 erweitert.

Grundlage: Nachtragsangebot vom 14.11.2018

Auftragssumme: **7.825,14 € brutto**
6.575,75 € netto

Landshut, den 08.02.2019
STADT LANDSHUT


Alexander Putz
Oberbürgermeister

