

Projekt
Eishalle 1 Umbau und Modernisierung
Am Gutenbergweg 32, 84034 Landshut, Fl.Nr. 1368/6, Gemarkung Landshut

Bauherr
Stadt Landshut - Amt für Gebäudewirtschaft, Luitpoldstr. 29, 84034 Landshut

Auflistung Zusatzleistungen lt. Anforderungen Polizei

	Gewerk	Firma	Zusatzleistungen	KGR	Status	Summe netto	Bemerkung
309	Schlosserarbeiten 3.BA	Soller	Zusätzliche Abtrennung Gästeblock lt. Fan-Konzept Polizei		beauftragt über Hauptauftrag	3.500,00 €	AN 83, 06.12.19, Mail Polizei 07.02.20; AN 96, 03.08.20 Anforderung Polizei infolge Erfahrungen "Ravensburg-Spiel": fest montierte mind. 2m hohe nicht überkletterbare Abtrennung mit Stabgitterzaun Summe in den vorgestellten Kosten Bausenat 11/2021 enthalten!
330	Mobile Fanabtrennung	Angebot Secufence	Mobile Fanabtrennung im Außenbereich, sowie innen in E0 u E1 lt. Fan-Konzept Polizei weitere Maßnahmen gemäß Orstermin Polizei am 29.01.2021 (Tor E0, Tor E1)	Angebot Fa. Secufence vom 12.02.21	Angebot liegt vor	29.600,00 € 29.985,00 €	AN 83, 06.12.19, Mail Polizei 07.02.20; AN 96, 03.08.20 Anforderung Polizei infolge Erfahrungen "Ravensburg-Spiel": mobile Abtrennung im Außenbereich vom Gästebus bis Haupteingang und innerhalb des Gebäudes zur Abtrennung E0 u E1 Summe in den vorgestellten Kosten Bausenat 11/2021 enthalten! AN 104, 29.01.21 Anforderung Polizei weitere Maßnahmen nach Ortstermin 29.01.21 fest installierte Tore zur Abtrennung Umgang E1 bei Gästekiosk; Einbau von Tore in E0 Umgang bei Bande und zum Abschluss Rampe Süd um zu verhindern, dass ggf. über das TRH Fans über den Rollstuhlgang von Süden aus in den Gästeblock eindringen
		Angebot Secufence	Optional Fanblockerweiterung Schrägtribüne			11.100,00 €	Optional um Gästeblock erweitern zu können bei größerer Anzahl Gästefans
	Baumeisterarbeiten	Dechant	weitere Maßnahmen gemäß Orstermin Polizei am 29.01.2021 (Wand Umgang hinter Gästeblock)	Nachtragsleistung	geschätzt	5.000,00 €	AN 104, 29.01.21 Anforderung Polizei: Umgangsrampe hinter dem Gäste-Fanblock soll baulich abgetrennt werden, um Provokationen zu verhindern. Geplant war nur eine Glasbrüstung, ausgeführt soll jetzt eine 1m hohe Betonbrüstung und die ohnehin geplante Glasbrüstung oben drauf gesetzt werden! Somit haben wir eine 2m hoher bauliche Abtrennung!
	Innentüren 3.BA	A.S.T. Sommer	Türe zum Polizeiraum E2 mit erhöhtem Einbruchschutz RC2	Nachtragsleistung	Nachtrag liegt vor	740,08 €	AN 111, 15.03.21 Anforderung Polizei: Zugangstüre zu Polizeiraum soll einen erhöhten Einbruchschutz erhalten (wg. eingelagerter Geräte etc.)
	Schreinerarbeiten 3.BA		Einbauschreibtisch angepasst an gekrümmt Fassade	Zusatzleistung	geschätzt	2.000,00 €	Mail Polizei 14.04.21 Anforderung Polizei: bauseitiger Einbautisch angepasst an die gebogenen Fassade (Kurve)
	Metallbau- u Verglasungsarbeiten 3.BA	HAGA	Fenster Polizeiraum E2 mit blickdichter Folie	Zusatzleistung	geschätzt	500,00 €	Mail Polizei 14.04.21 Anforderung Polizei: Fenster des Polizeiraums sollen eine blickdichte Folie erhalten, so dass die im Raum befindlichen Polizisten nicht zu sehen sind!

Videoüberwachung	Bauer	erweiterte Videoüberwachung Fanblock, Gästefanblock, Außenbereich	Zusatzleistung		IBS: hochgerechnet anhand LV	4.183,32 €	AN 111, 15.03.21 Anforderung Polizei: umfassende Videoüberwachung der Fanblöcke innerhalb und auch außerhalb des Stadions; Hochauflösende neue Kameras zur Gesichtserkennung und Einsatz der bestehenden Kameras 10.000€ dieser Summe waren in den vorgestellten Kosten Bausenat 11/2021 enthalten!
	Franz				Angebot liegt vor	14.267,84 €	
	Franz				Angebot liegt vor	2.254,28 €	
					Zusatzmaßnahmen Polizei, netto	87.847,20 €	43.100 € von dieser Summe wurden bereits im Bausenat 11/2021 vorgestellt und genehmigt! Die Differenz beträgt also weitere 44.747,20 €
					zuzügl. 19% MWST	16.690,97 €	
					Summe brutto	104.538,17 €	

Aufstellung, Stand 30.04.2021, erg.
Th. Dumps, Feigel - Dumps Architekten BDA