

Umbau ehem. Franziskanerkloster zum LANDSHUTMuseum

BA 4, reduziert

Kostenaufstellung und Prognose, auf Bauzeit indiziert

BA 2, Stand 2/26,

BA 3, Stand 2/28,

BA 2+3, Stand 2/26 + 2/28,

511.086,01 €	446.884,72 €	957.970,74 €
7.236.227,26 €	7.322.608,33 €	14.558.835,59 €
2.678.728,94 €	4.076.505,22 €	6.755.234,15 €
679.797,22 €	702.785,43 €	1.382.582,64 €
32.053,76 €	143.361,08 €	175.414,83 €
3.377.679,23 €	4.877.259,18 €	8.254.938,41 €
14.515.572,41 €	17.569.403,95 €	32.084.976,37 €

Index

171

Index

187,7

Städtebauförderung:

8.070.320,06 €

Städtebauförderung:

8.928.435,13 €

Städtebauförderung:

16.998.755,19 €

Bayerische Landesstiftung:

608.410,78 €

Bayerische Landesstiftung:

730.030,58 €

Bayerische Landesstiftung:

1.338.441,36 €

Summe der Förderungen:

8.678.730,84 €

Summe der Förderungen:

9.658.465,71 €

Summe der Förderungen:

18.337.196,55 €

zu finanzierender Betrag:

5.836.841,58 €

zu finanzierender Betrag:

7.910.938,24 €

zu finanzierender Betrag:

13.747.779,81 €

Landshut, den 25.09.23