

Nr. 434

10.10.16 BIP

Antrag

1. Die Verwaltung berichtet dem Stadtrat über die Kostenentwicklung des Projektes „LandshutMuseum“:
 - Kostenstand bis zum derzeitigen Zeitpunkt
 - Geplante Kostenentwicklung bis zur Fertigstellung Bauabschnitt 2
 - Durch wen wurde der Bauabschnitt 3 beschlossen und wie ist hierzu die weitere Kostenentwicklung?
2. Einbeziehung der Kostenentwicklung in die in Kürze stattfindenden Verhandlungen über die Investitionsplanungen nach Prioritäten für die nächsten Haushalte.

Begründung:

Die Planungskosten für das Projekt „LandshutMuseum“ sind seit der Planung 2010 und Beschlussfassung vom Projekt „Stadtmuseum in der Stadtresidenz“ zurückzutreten, erheblich gestiegen.

Planung Gesamtmaßnahmen 2010: **7,4 Millionen €** (3,3 Mio € 1. Bauabschnitt)

Entstandene Kosten Bauabschnitt 1: ca. 4,1 Mio Euro (durch Mehrkosten)
Mehrkosten durch Hinzukauf „Bückmayer Anwesen“: ca. 0,8 Mio Euro
Vertragsausstieg Stadtresidenz: 0,309 Mio Euro

Kostenstand Gesamtkonzept bis 5/2016 rund 5,2 Mio Euro

Mit der Planung für den Bauabschnitt 2 von 4,1 Mio Euro ist der Gesamtkostenplan (7,4 Mio Euro) bereits um rund 2 Mio € überschritten.

An der Gebäudefassade des „Museums im Kreuzgang“ wird bereits mit einer Reklametafel für den 3. Bauabschnitt des „LandshutMuseum“ geworben.

Vor dem Hintergrund der zukünftigen dringenden kurzfristigen bis langfristigen Investitionen von zwei- bis dreistelligen Millionenbeträgen ist die Fortsetzung der Kostenfinanzierung des „LandshutMuseum“ (Freiwillige Leistungen), in die in Kürze stattfindenden Verhandlungen über die Investitionsplanungen, einzubeziehen.

Dr. Thomas Haslinger

Bernd O. Friedrich

Karin Habereder