

Beschl.-Nr. 15

STADT LANDSHUT

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 09.11.2018

Betreff: Berichterstattung über die Verzögerung der Bauarbeiten im Hans-Carossa-Gymnasium;
Antrag Stadtrat Rudolf Schnur, CSU-Fraktion, Nr. 814 vom 16.10.2018

Referent: Ltd. Baudirektor Johannes Doll

Von den 10 Mitgliedern waren 10 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

 einstimmig
mit 10 gegen 0 Stimmen beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, schnellstmöglich durch Ersatzvornahmen einen geordneten Bauablauf sowie eine fachlich einwandfreie Leistung zu gewährleisten.

Landshut, den 09.11.2018
STADT LANDSHUT



Alexander Putz
Oberbürgermeister

