Beschl.-Nr. 3

STADT LANDSHUT

Auszug
aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 02.12.2016

Betreff: Neugestaltung Bismarckplatz - Straßenbauarbeiten; Auftragserhöhung aufgrund Massenmehrungen bei der Verwertung belasteter Böden

Referent: i.V. Baudirektor Gerhard Anger

Von den 10 Mitgliedern waren 10 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

einstimmig

mit --- gegen --- Stimmen beschlossen:

Der Bausenat empfiehlt dem Plenum zu beschließen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Der Auftragserhöhung an die Fa. Buchner e. K., Altdorf aufgrund der Massenmehrungen bei der Verwertung belasteter Böden bei den Straßenbauarbeiten zur Neugestaltung des Bismarckplatzes wird zugestimmt.

   Grundlage: Angebot vom 23.11.2015

   Bruttoauftragserhöhung: **209.473,32 €**

Landshut, den 02.12.2016
STADT LANDSHUT

Hans Rampf
Oberbürgermeister