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Gesamt (im Vgl. zu Haushaltsans. Inkl. BNK) 4.250.000,00 €        

Fortschreibung Kostenrahmen im HH 2020 150.000,00 €            

Gesamt 4.400.000,00 € 3.796.007,68 € 34,00 588.726,76 € 4.384.734,44 € 15.265,56 € 3.634.949,72 € 749.784,72 € 765.050,28 € 15,51

100 Grundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € AZ 0,00 € 0,00 €

0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € AZ 0,00 € 0,00 €

200 Herrichten Erschließen 253.510,11 € 238.887,84 € 25.889,33 € 264.777,17 € -11.267,06 € 230.667,68 € 34.109,49 € 22.842,43 €

HLSE-FW-Anschl. Fa. Rieder 200 74.500,00 € 106.645,78 € 1,00 2.355,78 € 109.001,56 € -34.501,56 € 97.252,20 € SZ 11.749,36 € -22.752,20 € 2,21

ELT-EDV Anschl. Danner 200 80.349,51 € 71.627,89 € 1,00 12.857,23 € 84.485,12 € -4.135,61 € 74.673,96 € SZ 9.811,16 € 5.675,55 € 17,95

HA Gas Wasser Stadtwerke 200 50.000,00 € 23.296,28 € 0,00 € 23.296,28 € 26.703,72 € 23.031,44 € SZ 264,84 € 26.968,56 €

Demontage HLS Jon 200 33.500,00 € 22.157,29 € 1,00 10.676,32 € 32.833,61 € 666,39 € 32.570,86 € SZ 262,75 € 929,14 € 48,18

Entsorgung Teerkork Umwelt Wurzer 0 15.160,60 € 15.160,60 € 0,00 € 15.160,60 € 0,00 € 3.139,22 € SZ 12.021,38 € 12.021,38 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion 2.301.360,68 € 2.075.144,00 € 275.704,19 € 2.350.848,19 € -49.487,51 € 2.146.257,03 € 204.591,16 € 155.103,65 €

Abbruch Waitl 300 19.200,00 € 10.868,27 € 1,00 5.045,83 € 15.914,10 € 3.285,90 € 14.482,80 € SZ 1.431,30 € 4.717,20 € 46,43

BA I Baumeister Fa. Schaak GmbH 300 121.380,00 € 124.609,72 € 3,00 18.738,75 € 143.348,47 € -21.968,47 € 115.700,00 € AZ 27.648,47 € 5.680,00 € 15,04

BA I Abbr.-Schad. Fa. Freund 300 53.550,00 € 39.850,18 € 2,00 6.043,31 € 45.893,49 € 7.656,51 € 37.276,44 € SZ 8.617,05 € 16.273,56 € 15,17

BA I Trockenbau Retzer 300 132.016,01 € 111.739,75 € 3,00 6.296,29 € 118.036,04 € 13.979,97 € 93.416,41 € SZ 24.619,63 € 38.599,60 € 5,63

BA I Innentüren, TischlerBeck 300 103.287,24 € 82.368,54 € 2,00 7.497,89 € 89.866,43 € 13.420,81 € 81.984,81 € SZ 7.881,62 € 21.302,43 € 9,10

BA I Fliesenarbeiten Johann Sladek 300 50.036,41 € 30.148,10 € 2,00 3.189,14 € 33.337,24 € 16.699,17 € 29.954,37 € SZ 3.382,87 € 20.082,04 € 10,58

AußFenst.-Türen Kranzfelder 300 20.000,00 € 15.803,20 € 0,00 € 15.803,20 € 4.196,80 € 15.803,20 € SZ 0,00 € 4.196,80 €

BA I Schlosserarbeiten Kavas 300 37.533,50 € 34.125,87 € 1,00 4.660,46 € 38.786,33 € -1.252,83 € 37.512,02 € SZ 1.274,31 € 21,48 € 13,66

BA I Außenanlagen Guggenberger 300 20.591,93 € 18.458,69 € 1,00 2.459,24 € 20.917,93 € -326,00 € 17.000,00 € AZ 3.917,93 € 3.591,93 € 13,32

BA I Rohrrahmentüren Rohrrahmentüren 300 59.589,55 € 66.250,39 € 0,00 € 66.250,39 € -6.660,84 € 64.433,40 € SZ 1.816,99 € -4.843,85 €

BA I Malerarbeiten Huber 300 113.084,37 € 52.776,50 € 1,00 14.518,00 € 67.294,50 € 45.789,87 € 64.876,19 € SZ 2.418,31 € 48.208,18 € 27,51

BA I Bodenlegearbeiten Schiekofer 300 59.806,47 € 36.954,33 € 3,00 11.242,55 € 48.196,88 € 11.609,59 € 47.190,89 € SZ 1.005,99 € 12.615,58 € 30,42

BA II Trockenbau Baierl & Demmelhuber 300 122.170,76 € 94.462,56 € 1,00 15.910,30 € 110.372,86 € 11.797,90 € 109.283,80 € SZ 1.089,06 € 12.886,96 € 16,84

BA II Innentüren Schmerbeck 300 74.783,77 € 57.490,69 € 2,00 1.461,14 € 58.951,83 € 15.831,94 € 54.800,00 € AZ 4.151,83 € 19.983,77 € 2,54

BA II Malerarbeiten Bonato Andreas 300 44.223,15 € 32.260,19 € 1,00 8.657,25 € 40.917,44 € 3.305,71 € 36.217,48 € SZ 4.699,96 € 8.005,67 € 26,84

BA II Bodenlegearbeiten Schiekofer 300 39.157,55 € 30.174,83 € 3,00 22.714,72 € 52.889,55 € -13.732,00 € 52.507,84 € SZ 381,71 € -13.350,29 € 75,28

BA II Fliesenarbeiten Sladek 300 22.396,00 € 18.525,68 € 0,00 € 18.525,68 € 3.870,32 € 18.593,96 € SZ -68,28 € 3.802,04 €

Baureinigung Isar-Clean 300 21.030,00 € 18.508,07 € 0,00 € 18.508,07 € 2.521,93 € 15.586,24 € SZ 2.921,83 € 5.443,76 €

BA II Baumeister Schaak GmbH 300 99.284,68 € 71.250,83 € 1,00 32.254,05 € 103.504,88 € -4.220,20 € 78.300,00 € AZ 25.204,88 € 20.984,68 € 45,27

Abbruch BA II Rüdiger Umwelttechnik 300 111.723,15 € 65.093,60 € 2,00 15.809,92 € 80.903,52 € 30.819,63 € 79.985,51 € SZ 918,01 € 31.737,64 € 24,29

TH Baumeisterarbeiten Schaak GmbH 300 207.060,00 € 273.721,30 € 0,00 € 273.721,30 € -66.661,30 € 234.374,58 € SZ 39.346,72 € -27.314,58 €

Kellerfenster Schmerbeck 300 19.314,89 € 8.100,33 € 0,00 € 8.100,33 € 11.214,56 € 7.050,82 € SZ 1.049,51 € 12.264,07 €

Fluchttreppe Betz & Betz 300 101.295,00 € 141.518,70 € 1,00 415,31 € 141.934,01 € -40.639,01 € 122.974,58 € SZ 18.959,43 € -21.679,58 € 0,29

Fenster 2.OG Beck 300 30.922,15 € 36.747,44 € 2,00 3.439,10 € 40.186,54 € -9.264,39 € 36.084,04 € SZ 4.102,50 € -5.161,89 € 9,36

TH Fenster Straubinger 300 50.401,26 € 41.984,39 € 0,00 € 41.984,39 € 8.416,87 € 39.764,02 € SZ 2.220,37 € 10.637,24 €

TH Dach Bretschneider 300 15.531,52 € 15.886,08 € 1,00 2.150,38 € 18.036,46 € -2.504,94 € 16.309,42 € SZ 1.727,04 € -777,90 € 13,54

Gerüst BA 2 Gerüstbau Claus Müller 300 12.624,00 € 9.860,86 € 2,00 19.159,00 € 29.019,86 € -16.395,86 € 28.568,76 € SZ 451,10 € -15.944,76 € 194,29

TH Naturstein Niedermaier 300 37.506,91 € 34.546,53 € 2,00 3.446,54 € 37.993,07 € -486,16 € 36.596,30 € SZ 1.396,77 € 910,61 € 9,98

Schiebetüren Grünleitner 300 41.782,09 € 23.012,22 € 1,00 1.105,51 € 24.117,73 € 17.664,36 € 19.802,67 € SZ 4.315,06 € 21.979,42 € 4,80

BAII Rohrrahmentüren Kranzfelder 300 72.504,32 € 68.038,25 € 0,00 € 68.038,25 € 4.466,07 € 65.458,78 € SZ 2.579,47 € 7.045,54 €

Hinterlüftete Fassade THFrahammer 300 74.958,10 € 125.094,73 € 1,00 16.216,75 € 141.311,48 € -66.353,38 € 140.812,72 € SZ 498,76 € -65.854,62 € 12,96

TH Stahlbau Kavas 300 46.387,39 € 51.614,83 € 1,00 2.397,69 € 54.012,52 € -7.625,13 € 55.393,77 € SZ -1.381,25 € -9.006,38 € 4,65

Dach BA II Lohse 300 213.538,65 € 187.093,60 € 2,00 43.204,80 € 230.298,40 € -16.759,75 € 233.014,43 € SZ -2.716,03 € -19.475,78 € 23,09

Küchen ASMO Küchen 0 15.000,00 € 12.438,00 € 0,00 € 12.438,00 € 2.562,00 € 9.934,00 € SZ 2.504,00 € 5.066,00 €

Estrich TH Akin Estrich 300 6.323,72 € 5.551,11 € 1,00 4.327,20 € 9.878,31 € -3.554,59 € 7.200,00 € AZ 2.678,31 € -876,28 € 77,95

Maler TH Bonato 300 17.729,93 € 16.486,02 € 1,00 1.243,91 € 17.729,93 € 0,00 € 15.083,70 € SZ 2.646,23 € 2.646,23 € 7,55

Sonnenschutz Oberhofer 0 13.636,21 € 11.729,62 € 1,00 2.099,16 € 13.828,78 € -192,57 € 12.929,08 € SZ 899,70 € 707,13 € 17,90

0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € AZ 0,00 € 0,00 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.028.486,87 € 953.299,60 € 159.695,29 € 1.112.994,89 € -84.508,02 € 826.104,58 € 286.890,31 € 202.382,29 €
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ELT-Baustrom Danner 400 22.134,00 € 28.273,21 € 0,00 € 28.273,21 € -6.139,21 € 12.445,63 € SZ 15.827,58 € 9.688,37 €

Aufzug- TH neu Kone 400 63.486,50 € 49.658,70 € 1,00 1.448,11 € 51.106,81 € 12.379,69 € 42.443,73 € AZ 8.663,08 € 21.042,77 € 2,92

ELT- Inst. 1.OG-Verb. Danner 400 18.445,00 € 20.013,60 € 1,00 4.558,69 € 24.572,29 € -6.127,29 € 23.274,67 € SZ 1.297,62 € -4.829,67 € 22,78

ELT -gesamt Schmidbauer 400 357.000,00 € 290.711,16 € 7,00 85.754,45 € 376.465,61 € -19.465,61 € 376.400,00 € AZ 65,61 € -19.400,00 € 29,50

Heizung DS Elektrotherm GmbH 400 287.000,00 € 281.627,52 € 5,00 63.925,27 € 345.552,79 € -58.552,79 € 268.200,00 € AZ 77.352,79 € 18.800,00 € 22,70

Sanitär DS Elektrotherm GmbH 400 178.000,00 € 212.255,81 € 1,00 4.008,77 € 216.264,58 € -38.264,58 € 79.200,00 € AZ 137.064,58 € 98.800,00 € 1,89

Isolierung PGA 400 20.921,37 € 20.921,37 € 0,00 € 20.921,37 € 0,00 € 15.400,00 € AZ 5.521,37 € 5.521,37 €

Entsorgung 2 Geiger 500 30.000,00 € 26.105,63 € 0,00 € 26.105,63 € 3.894,37 € 0,00 € AZ 26.105,63 € 30.000,00 €

Kamin Kessel BHKW Chiemgau Kamintechnik 400 41.500,00 € 8.675,10 € 0,00 € 8.675,10 € 32.824,90 € 8.740,55 € SZ -65,45 € 32.759,45 €

0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € AZ 0,00 € 0,00 €

Blitzschutz Dürmaier 400 0,00 € 5.057,50 € 0,00 € 5.057,50 € -5.057,50 € 0,00 € AZ 5.057,50 € 0,00 €

Entsorgung 0 500 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € AZ 10.000,00 € 10.000,00 €

500 Außenanlagen 472.738,14 € 299.408,21 € 125.160,59 € 424.568,80 € 48.169,34 € 251.457,98 € 173.110,82 € 221.280,16 €

Kanal Zugschwert 500 160.000,00 € 134.467,26 € 1,00 75.759,67 € 210.226,93 € -50.226,93 € 89.700,00 € AZ 120.526,93 € 70.300,00 € 56,34

Außenanlagen BA 2 Zugschwert 500 100.000,00 € 83.453,45 € 1,00 43.855,96 € 127.309,41 € -27.309,41 € 96.000,00 € AZ 31.309,41 € 4.000,00 € 52,55

Rückbau + Baufeld Guggenberger 500 197.738,14 € 70.053,31 € 1,00 5.544,96 € 75.598,27 € 122.139,87 € 51.300,00 € AZ 24.298,27 € 146.438,14 € 7,92

Tiefbau Haun 500 15.000,00 € 11.434,19 € 0,00 € 11.434,19 € 3.565,81 € 14.457,98 € SZ -3.023,79 € 542,02 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € AZ 0,00 € 0,00 €

0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € AZ 0,00 € 0,00 €

0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € AZ 0,00 € 0,00 €

700 Baunebenkosten 68.000,00 € 84.871,90 € 2.277,36 € 87.149,26 € -19.149,26 € 60.285,14 € 26.864,12 € 7.714,86 €

Kleinaufträge Bau 0,00 € 144.396,13 € 144.396,13 € -144.396,13 € 120.177,31 € 24.218,82 € -120.177,31 €

W:\Mitarbeiter\GWL60-F.Prantl\Übersicht Kostenverfolgung\Kostenverfolgung - RH II 29b.xlsx Seite 2 von 2

GWL60
Beschriftung
noch zu erwartender Nachtrag in Höhe von ca. 40.000,00 €




