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Vormerkung: 
 
Mit Bezug zum Plenumsbeschluss vom 20.09.2019 soll eine Teilfläche der Altstadt auf Höhe 
Theaterstraße zur Herstellung der Barrierefreiheit neu gepflastert werden. Dazu wurde das 
Pflaster bereits in 2019 ausgebaut, einseitig geschnitten und sandgestrahlt. Der Wiedereinbau 
ist ursprünglich für den Zeitraum September bis November 2020 vorgesehen mit einer Dauer 
von ca. 10 Wochen. Dieser Zeitraum wurde gegen Ende der gastronomischen Freiflächen-
bewirtschaftung gelegt, er würde sich aber je nach Wetterlage mit diesen überschneiden, mit 
der Folge einer durch die Baumaßnahme deutlich beeinträchtigten Aufenthaltsqualität insbe-
sondere auch im Bereich der Gastronomiebereiche über mehrere Wochen.  
 
Aufgrund der aktuellen Situation in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der Folge 
einer besonderen Belastung der Gastronomiebetriebe wird in Erwägung gezogen, die 
Maßnahme nicht im Herbst 2020, sondern frühzeitig in 2021 durchzuführen. Angedacht wäre 
der Zeitraum Februar bis April, wobei die Fläche im Bereich der Außenbestuhlungen bereits im 
März fertig hergestellt werden könnte. Diese Verschiebung hätte folgende Vorteile: 
- Keine Beeinträchtigung der gastronomisch genutzten Außenbereiche in 2020 durch weitere 
Baumaßnahmen, unter Berücksichtigung der sich für die Gastronomie ergebenden 
Auswirkungen der Corona-Pandemie. 
- Ggf. preisgünstigere Angebote für die Pflasterarbeiten aufgrund der Ausführungszeit zu 
Jahresbeginn (Ausschreibung erfolgt noch in 2020). 
- Ausreichend Vorlaufzeit für die Wahl der Pflasterfugenausbildung unter fachtechnischen und 
optischen Gesichtspunkten. 
 
Die Förderfähigkeit dieser Baumaßnahme wäre unverändert auch für eine Ausführung in 2021 
gegeben. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Vom Bericht des Referenten über die optionale Verschiebung der Pflasterflächenwieder-

herstellung Altstadt wird Kenntnis genommen. 
 
2. Einer Verschiebung des Zeitraumes für die Pflasterwiederherstellung von Herbst 2020 auf 

1. Quartal 2021 (vor Beginn der gastronomischen Freiflächenbewirtschaftung) wird 
zugestimmt. 

    
 
 
 

Anlagen:  
---   
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