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Grundschule Landshut - Kostenberechnung
Zusammenstellung Kostenberechnung nach DIN 276

Kostenberechnung

Grundschule + Schülerrestaurant

Stand 18.08.2020

Kostenberechnung

Sporthalle

Stand 18.08.2020

Kostenberechnung Wirtschaftsschule

Stand 18.08.2020

KGR Bezeichnung brutto brutto brutto

210 Herrichten Außenanlagen 76.009 € 37.822 € 99.292 €

210 Herrichten Kampfmittelbeseitigung + Kanalisation 144.254 € 6.027 € 0 €

210 Herrichten E 0 € 1.187 € 5.998 €

210 Abbruch Fahrradhalle und Bungalow 0 € 0 € 333.969 €

220 Öffentliche Erschließung HLS 110.966 € 16.353 € 22.289 €

220 Öffentliche Erschließung E 74.345 € 19.367 € 0 €

230 Nichtöffentliche Erschließung 0 € 0 € 0 €

240 Ausgleichsabgaben 0 € 0 € 0 €

250 Übergangsmaßnahmen 0 € 0 € 0 €

200 200 Herrichten und Erschließen Summe 405.574 € 80.756 € 461.547 €

310 Baugrube 515.429 € 48.657 € 0 €

320 Gründung 1.720.113 € 384.174 € 0 €

330 Außenwände 3.381.815 € 470.662 € 0 €

340 Innenwände 1.470.068 € 193.716 € 0 €

350 Decken 2.159.237 € 56.866 € 0 €

360 Dächer 1.159.497 € 408.506 € 0 €

380 Konstruktive Einbauten 541.338 € 22.418 € 0 €

390 Sonstige Maßnahmen 1.074.085 € 146.549 € 0 €

300 300 Bauwerk Baukonstruktionen Summe 12.021.581 € 1.731.546 € 0 €

410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen 608.194 € 122.189 € 1.972 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 743.037 € 262.008 € 3.587 €

430 Lufttechnische Anlagen 1.176.140 € 92.450 € 0 €

440 Starkstromanlagen 1.226.992 € 302.033 € 9.717 €

450 Fernmelde-, Informationstechnische Anlagen 917.732 € 46.301 € 0 €

460 Förderanlagen 104.458 € 0 € 0 €

470 Nutzungsspezifische Anlagen 55.603 € 0 € 0 €

471 Küchentechnische Anlagen 366.015 € 0 € 0 €

480 Gebäudeautomation 139.139 € 48.861 € 0 €

490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 1.874 € 625 € 417 €

400 400 Bauwerk-Technische Anlagen, Summe 5.339.184 € 874.468 € 15.692 €

510 Außenanlagen Allgemein (Erdbau) 122.713 € 11.616 € 83.143 €

520 Außenanlagen Allgemein (Baugrundverbesserung) 881 € 238 € 881 €

530 Außenanlagen (Oberbau und Deckschichten) 401.625 € 13.600 € 317.107 €

540 Außenanlagen (Baukonstruktionen) 106.594 € 11.550 € 127.449 €

550 Außenanlagen (Technische Anlagen) 19.349 € 2.047 € 17.160 €

560 Außenanlagen (Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen) 181.344 € 1.714 € 102.189 €

570 Außenanlagen (Vegetationsflächen) 330.936 € 0 € 261.475 €

510 Außenanlagen Sportplatz (Geländeflächen) 0 € 45.147 € 45.147 €

520 Außenanlagen Sportplatz (Gründung, Unterbau) 0 € 357 € 357 €

530 Außenanlagen Sportplatz (Oberbau und Deckschichten) 0 € 264.313 € 264.313 €

540 Außenanlagen Sportplatz (Baukonstruktionen) 0 € 93.594 € 93.594 €

550 Außenanlagen Sportplatz (Technische Anlagen) 0 € 53.215 € 53.215 €

560 Außenanlagen Sportplatz (Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen) 0 € 44.417 € 44.417 €

570 Außenanlagen Sportplatz (Vegetationsflächen) 0 € 3.839 € 3.839 €

500 Position 7: Baustelleneinrichtungen 71.848 € 36.697 € 132.493 €

540 Technische Anlagen in Außenanlagen HLS 309.321 € 139.935 € 130.480 €

540 Technische Anlagen in Außenanlagen E 160.555 € 26.515 € 141.087 €

500 500 Außenanlagen 1.705.166 € 748.793 € 1.818.345 €

610 Ausstattung Fachplaner 0 € 0 € 0 €

610 Ausstattung Baulich 831.378 € 56.800 € 0 €

600 600 Ausstattung und Kunstwerke, Summe 831.378 € 56.800 € 0 €

- Gesamtsumme brutto KGR 200 bis 600 20.302.883 € 3.492.363 € 2.295.584 €

- Gesamtsumme brutto KGR 200-600 2.295.584 €

700 Baunebenkosten (23%) 4.669.663 € 803.244 € 527.984 €

- Gesamtsumme brutto KGR 200-700 24.972.547 € 4.295.607 € 2.823.569 €

- Gesamtsumme Brutto KG200-700 2.823.569 €

- Gesamtsumme Brutto KG200-700

Maßnahmen außerhalb der Baugrundstücke

Maßnahmen außerhalb Grundstück, Oberndorferstraße 57.776 €

Maßnahmen außerhalb Grundstück, Parkstraße 129.067 €

Brunnensanierung 81.291 €
Kunst am Bau
(vom Bildungs- und Kultursenat aufzuarbeiten und vorzubereiten)

0 €

-

Gesamtsumme Brutto KG200-700

inkl. Anteil Maßnahmen außerhalb der 

Baugrundstücke

KEINE Preissteigerung vorgesehen. Der Stand der Kosten ist 2020!

KEINE Sicherheiten vorgesehen! Der Kostenstand entspricht der Planung LP3!

KG400 + 500: detaillierte Angaben in Aufstellung der jeweiligen Kostenberechnungen zu finden

32.359.856,54 €

23.795.247 €

29.268.154 €

32.091.722 €
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