Bauphase 3.1

Einmindung Kupfereck

Umcmﬁ ca. 4 Woche
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Zusatzliche Umleitungen:
GroRR3raumige Umleitung und Umleitung Schwerverkehr (Stid - Nord): B 15 Taufkirchen - B 388 - B 299 - B 15 Konrad-Adenauer-Stral3e
Umleitung Schwerverkehr (Nord-Sud): B 11 Tiefenbach - LA 17 - LA 27 - B 15 Hachelstuhl (-> fir restlichen MIV als Empfehlung)
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Zusätzliche Umleitungen:
Großräumige Umleitung und Umleitung Schwerverkehr (Süd - Nord): B 15 Taufkirchen - B 388 - B 299 - B 15 Konrad-Adenauer-Straße 
Umleitung Schwerverkehr (Nord-Süd): B 11 Tiefenbach - LA 17 - LA 27 - B 15 Hachelstuhl (-> für restlichen MIV als Empfehlung)
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Bauphase 3.1 - 
Einmündung Kupfereck
Dauer ca. 4 Woche
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