

Beschl.-Nr. 7

STADT LANDSHUT

## Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 08.02.2019

Betreff: Rathaus 1 - Sanierung der Tiefgarage;  
Betoninstandsetzung - Nachtrag 3

Referent: Ltd. Baudirektor Johannes Doll

Von den 10 Mitgliedern waren 10 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

einstimmig  
mit 10 gegen 0 Stimmen beschlossen:

Dem Plenum wird empfohlen zu beschließen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Der Auftrag an die Fa. Massenberg GmbH, Bürstadt, für die Betoninstandsetzungsarbeiten beim Rathaus 1 - Sanierung Tiefgarage, wird um den Nachtrag Nr. 3 erweitert.

Grundlage: Abrechnungsprognose IB Brandl + Eltschig  
vom 17.01.2019

Auftragssumme: 71.738,80 € (brutto)  
60.284,71 € (netto)

Landshut, den 08.02.2019  
STADT LANDSHUT

  
Alexander Putz  
Oberbürgermeister

