

Beschl.-Nr. 2

STADT LANDSHUT

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 17.05.2019

Betreff: Hans-Leinberger-Gymnasium; Umbau und Modernisierung;
Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung BA 4 - Nachtrag 9

Referent: i. V. Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Mayer

Von den 10 Mitgliedern waren 8 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

mit 7 gegen 1 Stimmen beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Der Bausenat stimmt zu, den Nachtragsauftrag Nr. 9 an die Fa. GESU GmbH, Eschbach, zu erteilen.

Grundlage: Massenmehrungen
Erläuterungen AB Oberpriller vom 07.01.2019 und 21.01.2019

Auftragssumme: **28.422,80 € (brutto)**
23.884,71 € (netto)

Landshut, den 17.05.2019
STADT LANDSHUT


Alexander Putz
Oberbürgermeister

