

	Gewerk	Firma	betroffene Kosten- gruppen	Kostenrahmen lt. gewerke- weiser KoBe	Hauptauftrags- summe	Anzahl Nach- träge	Gesamtnachtrags- summe	Gesamtauftrags- summe	Differenz Gesamtauftrag zu Kostenrahmen	Summe Auszahlungen	Aus- zahlungs- stand	Differenz Auszahlungen zu Gesamtauftrag	Differenz Auszahlungen zu Kostenrahmen	Nach- träge % zu Haupt- auftrag
	Gesamt (im Vgl. zu Haushaltsansatz)			3.750.000,00 €	3.461.464,47 €	32,00	91.831,55 €	3.553.296,02 €	196.703,98 €	3.461.438,51 €		91.857,51 €	288.561,49 €	2,65
100	Grundstück			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
200	Herrichten Erschließen			59.600,50 €	38.537,50 €		0,00 €	38.537,50 €	21.063,00 €	28.080,41 €		10.457,09 €	31.520,09 €	
	Herrichten			21.063,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	21.063,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	21.063,00 €	
	Öffentliche Erschl.			38.537,50 €	38.537,50 €		0,00 €	38.537,50 €	0,00 €	28.080,41 €	AZ	10.457,09 €	10.457,09 €	
	200- Korrektur			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
300	Bauwerk - Baukonstruktion			1.723.051,65 €	1.892.909,50 €		55.813,83 €	1.948.723,33 €	-225.671,68 €	1.929.937,78 €		18.785,55 €	-206.886,13 €	
	Baumeister	Matthias Bauer	300, 400, evtl. 500	779.737,13 €	779.392,62 €	10,00	55.787,32 €	835.179,94 €	-55.442,81 €	834.397,50 €	SZ	782,44 €	-54.660,37 €	7,16
	Gerüstbau			18.742,50 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	18.742,50 €	0,00 €	AZ	0,00 €	18.742,50 €	
	Flachdach/Dachabdichtung	Wiesner	u. 500	141.925,35 €	136.612,00 €		0,00 €	136.612,00 €	5.313,35 €	131.235,33 €	SZ	5.376,67 €	10.690,02 €	
	Fenster/ Außentüren	Vilsmeier		187.381,26 €	175.379,82 €		0,00 €	175.379,82 €	12.001,44 €	182.747,64 €	SZ	-7.367,82 €	4.633,62 €	
	Sonnenschutz	Fa. Ehr		24.271,53 €	21.753,07 €		0,00 €	21.753,07 €	2.518,46 €	21.592,51 €	SZ	160,56 €	2.679,02 €	
	Innenputz	Fa.		48.171,20 €	50.505,98 €		0,00 €	50.505,98 €	-2.334,78 €	44.122,92 €	SZ	6.383,06 €	4.048,28 €	
	Trockenbau	Fa. Hausinger	0	78.406,12 €	77.666,54 €	2,00	4.913,51 €	82.580,05 €	-4.173,93 €	82.568,38 €	SZ	11,67 €	-4.162,26 €	6,33
	Estrich			19.280,40 €	19.183,99 €		0,00 €	19.183,99 €	96,41 €	15.493,47 €	SZ	3.690,52 €	3.786,93 €	
	Maler			24.585,00 €	22.785,53 €		0,00 €	22.785,53 €	1.799,47 €	22.924,08 €	SZ	-138,55 €	1.660,92 €	
	Bodenbelag			44.152,33 €	57.637,65 €		0,00 €	57.637,65 €	-13.485,32 €	58.107,06 €	SZ	-469,41 €	-13.954,73 €	
	Fliesen		0	54.187,06 €	27.852,31 €	4,00	10.454,78 €	38.307,09 €	15.879,97 €	37.305,07 €	SZ	1.002,02 €	16.881,99 €	37,54
	Fassadenverkleidung	AS Fassaden GmbH	0	256.763,00 €	268.532,62 €	1,00	-7.300,81 €	261.231,81 €	-4.468,81 €	240.237,06 €	SZ	20.994,75 €	16.525,94 €	-2,72
	Innentüren		0	93.075,25 €	103.484,15 €	1,00	-8.493,34 €	94.990,81 €	-1.915,56 €	93.873,33 €	SZ	1.117,48 €	-798,08 €	-8,21
	WC-Trennwände			4.698,12 €	3.117,88 €		0,00 €	3.117,88 €	1.580,24 €	2.945,31 €	SZ	172,57 €	1.752,81 €	
	Feste Möblierung	Fa. Moosmeier		100.441,00 €	107.754,50 €		0,00 €	107.754,50 €	-7.313,50 €	107.197,10 €	SZ	557,40 €	-6.756,10 €	
	Baufeereinigung			6.247,50 €	6.158,81 €		0,00 €	6.158,81 €	88,69 €	6.130,15 €	SZ	28,66 €	117,35 €	
	Einbauküchen	Fa. Röhl		9.250,33 €	9.421,83 €		0,00 €	9.421,83 €	-171,50 €	9.635,13 €	SZ	-213,30 €	-384,80 €	
	Schliessanlage		0	10.814,42 €	4.533,42 €	1,00	452,37 €	4.985,79 €	5.828,63 €	5.071,78 €	SZ	-85,99 €	5.742,64 €	9,98
	Falttrennwand			21.241,50 €	21.136,78 €		0,00 €	21.136,78 €	104,72 €	19.747,06 €	SZ	1.389,72 €	1.494,44 €	
	Beschilderung			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
	Korrekturen			-200.393,23 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	-200.393,23 €	0,00 €	AZ	0,00 €	-200.393,23 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
	300- Kleinaufträge			73,88 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	73,88 €	14.606,90 €	AZ	-14.606,90 €	-14.533,02 €	
400	Bauwerk - Technische Anlagen			687.363,85 €	741.526,78 €		27.389,41 €	768.916,19 €	-81.552,34 €	725.935,38 €		42.980,81 €	-38.571,53 €	
	Sanitär	Fa. Rieder	400	112.290,00 €	147.437,90 €		0,00 €	147.437,90 €	-35.147,90 €	125.580,77 €	SZ	21.857,13 €	-13.290,77 €	
	Heizung	Fa. Wieser	400	106.160,00 €	101.052,17 €	1,00	3.103,56 €	104.155,73 €	2.004,27 €	95.000,00 €	AZ	9.155,73 €	11.160,00 €	3,07
	Lüftung	Fa. Feistl		84.200,00 €	88.711,29 €		0,00 €	88.711,29 €	-4.511,29 €	80.330,01 €	SZ	8.381,28 €	3.869,99 €	
	Dämmung techn. Anl.		400	17.600,00 €	17.734,18 €		0,00 €	17.734,18 €	-134,18 €	18.080,00 €	SZ	-345,82 €	-480,00 €	
	Elektroinst.	Fa. Danner	0	155.867,20 €	174.263,96 €	6,00	31.228,31 €	205.492,27 €	-49.625,07 €	199.356,34 €	SZ	6.135,93 €	-43.489,14 €	17,92
	Blitzschutz		400	4.855,50 €	4.254,35 €		0,00 €	4.254,35 €	601,15 €	5.928,31 €	SZ	-1.673,96 €	-1.072,81 €	
	Aufzug			40.000,00 €	40.123,47 €		0,00 €	40.123,47 €	-123,47 €	41.422,72 €	SZ	-1.299,25 €	-1.422,72 €	
	Feuerlöscher			2.300,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	2.300,00 €	1.080,53 €	SZ	-1.080,53 €	1.219,47 €	
	Küchenausstattung		0	147.661,15 €	167.949,46 €	2,00	-6.942,46 €	161.007,00 €	-13.345,85 €	159.156,70 €	SZ	1.850,30 €	-11.495,55 €	-4,13
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
	Korrekturen			16.430,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	16.430,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	16.430,00 €	
500	Außenanlagen			351.025,94 €	277.829,85 €		8.628,31 €	286.458,16 €	64.567,78 €	285.353,98 €		1.104,18 €	65.671,96 €	
	Freianlagen		0	221.541,23 €	255.226,69 €	4,00	8.628,31 €	263.855,00 €	-42.313,77 €	262.300,00 €	AZ	1.555,00 €	-40.758,77 €	3,38
	500 Korrekturen			120.971,45 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	120.971,45 €	0,00 €	AZ	0,00 €	120.971,45 €	
	EFZ			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
	Gartenhaus	Fa. Retzer		8.513,26 €	22.603,16 €		0,00 €	22.603,16 €	-14.089,90 €	23.053,98 €	SZ	-450,82 €	-14.540,72 €	
600	Ausstattung und Kunstwerke			64.539,52 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	64.539,52 €	0,00 €		0,00 €	64.539,52 €	
	Lose Möblierung			64.539,52 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	64.539,52 €	0,00 €	AZ	0,00 €	64.539,52 €	
	Garderoben, Wickelt.			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	

	Gewerk	Firma	betroffene Kosten- gruppen	Kostenrahmen lt. gewerke- weiser KoBe	Hauptauftrags- summe	Anzahl Nach- träge	Gesamtnachtrags- summe	Gesamtauftrags- summe	Differenz Gesamtauftrag zu Kostenrahmen	Summe Auszahlungen	Aus- zahlungs- stand	Differenz Auszahlungen zu Gesamtauftrag	Differenz Auszahlungen zu Kostenrahmen	Nach- träge % zu Haupt- auftrag
700	Baunebenkosten			620.400,00 €	510.660,84 €		0,00 €	510.660,84 €	109.739,16 €	489.802,41 €		20.858,43 €	130.597,59 €	
	Kleinaufträge Baunebenkosten			0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	Kleinaufträge Bau			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	2.328,55 €		-2.328,55 €	-2.328,55 €	