

1-2132- 9401 Ersatzneubau 2-fach Turnhalle GS/MS St. Nikola

Kostenverfolgung

Druckdatum:

29.01.2020

	Gewerk	Firma	betroffene Kosten-gruppen	Kostenrahmen lt. gewerke-weiser KoBe	Hauptauftrags-summe	Anzahl Nach-träge	Gesamt-nachtrags-summe	Gesamtauftrags-summe	Differenz Gesamtauftrag zu Kostenrahmen	Summe Auszahlungen	Aus-zahlungs-stand	Differenz Auszahlungen zu Gesamtauftrag	Differenz Auszahlungen zu Kostenrahmen	Nachträge % zu Hauptauftrag
	Gesamt (im Vgl. zu Haushaltsansatz)			5.600.000,00 €	5.257.602,79 €	45,00	238.136,81 €	5.495.739,60 €	104.260,40 €	5.325.941,42 €		169.798,18 €	274.058,58 €	4,53
100	Grundstück			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
200	Herrichten Erschließen			178.500,00 €	227.004,46 €		8.580,18 €	235.584,64 €	-57.084,64 €	216.521,41 €		19.063,23 €	-38.021,41 €	
	Schadstoffe/Entrümpelung	Rüdiger	0	0,00 €	67.118,02 €	2,00	8.580,18 €	75.698,20 €	-75.698,20 €	76.344,49 €	SZ	-646,29 €	-76.344,49 €	12,78
	Abbruch	Waitl		178.500,00 €	159.886,44 €		0,00 €	159.886,44 €	18.613,56 €	140.176,92 €	SZ	19.709,52 €	38.323,08 €	
300	Bauwerk - Baukonstruktion			2.694.745,56 €	2.834.846,98 €		86.845,91 €	2.921.692,89 €	-226.947,33 €	2.777.884,09 €		143.808,80 €	-83.138,53 €	
	Erdarbeiten	Waitl	0	106.278,31 €	96.860,76 €	1,00	3.814,33 €	100.675,09 €	5.603,22 €	100.587,31 €	SZ	87,78 €	5.691,00 €	3,94
	Verbau	Robl		22.241,10 €	31.784,50 €		0,00 €	31.784,50 €	-9.543,40 €	29.694,21 €	SZ	2.090,29 €	-7.453,11 €	
	Auftrieb, Spezialtiefb.	Klemt	0	28.726,60 €	27.313,74 €	1,00	4.849,73 €	32.163,47 €	-3.436,87 €	31.950,46 €	SZ	213,01 €	-3.223,86 €	17,76
	Baumeister	Schaller	0	1.061.414,66 €	1.298.739,61 €	2,00	24.640,61 €	1.323.380,22 €	-261.965,56 €	1.225.930,16 €	SZ	97.450,06 €	-164.515,50 €	1,90
	Stahlbau-Dach	Probst	0	340.221,00 €	208.679,89 €	1,00	3.339,27 €	212.019,16 €	128.201,84 €	204.526,95 €	SZ	7.492,21 €	135.694,05 €	1,60
	Metallbau, Fassade	Unterholzner	0	173.775,70 €	180.959,73 €	3,00	-343,91 €	180.615,82 €	-6.840,12 €	179.133,41 €	SZ	1.482,41 €	-5.357,71 €	-0,19
	Dachabdichtung	Birkle, Thomer, Res	0	247.828,33 €	244.532,97 €	3,00	9.167,20 €	253.700,17 €	-5.871,84 €	244.175,36 €	SZ	9.524,81 €	3.652,97 €	3,75
	Gerüstbauarbeiten	Westermaier		27.972,14 €	21.770,62 €		0,00 €	21.770,62 €	6.201,52 €	18.767,73 €	SZ	3.002,89 €	9.204,41 €	
	Dachdecker	Birkle, Thomer, Res		4.165,00 €	4.165,00 €		0,00 €	4.165,00 €	0,00 €	0,00 €	SZ	4.165,00 €	4.165,00 €	
	Prallwand	Kneitschel	0	107.789,90 €	108.535,25 €	1,00	3.762,43 €	112.297,68 €	-4.507,78 €	109.614,51 €	SZ	2.683,17 €	-1.824,61 €	3,47
	Trennvorhang	Vorhang		26.656,00 €	26.513,00 €		0,00 €	26.513,00 €	143,00 €	25.308,05 €	SZ	1.204,95 €	1.347,95 €	
	Sportboden	Wagner	0	108.308,27 €	94.071,99 €	2,00	2.951,36 €	97.023,35 €	11.284,92 €	95.162,49 €	SZ	1.860,86 €	13.145,78 €	3,14
	Estricharbeiten	Mühlehner	0	19.854,46 €	17.218,87 €	1,00	6.689,59 €	23.908,46 €	-4.054,00 €	23.089,72 €	SZ	818,74 €	-3.235,26 €	38,85
	Trockenbau	Krammhöller		49.954,24 €	71.247,32 €		0,00 €	71.247,32 €	-21.293,08 €	69.541,22 €	SZ	1.706,10 €	-19.586,98 €	
	Brandschutzzinnentüre	Weinzierl	0	44.208,50 €	62.207,25 €	1,00	1.017,45 €	63.224,70 €	-19.016,20 €	59.737,70 €	SZ	3.487,00 €	-15.529,20 €	1,64
	Schlosser I	Skarda	0	29.214,50 €	29.870,49 €	1,00	6.670,60 €	36.541,09 €	-7.326,59 €	37.359,48 €	SZ	-818,39 €	-8.144,98 €	22,33
	Fliesenarb	Baier	0	105.864,78 €	90.653,30 €	1,00	3.459,02 €	94.112,32 €	11.752,46 €	90.618,50 €	SZ	3.493,82 €	15.246,28 €	3,82
	Holzinnentüren	Steinlehner	0	41.780,90 €	55.601,87 €	1,00	581,27 €	56.183,14 €	-14.402,24 €	53.926,59 €	SZ	2.256,55 €	-12.145,69 €	1,05
	Malerarbeiten	ASM	0	37.593,53 €	38.988,51 €	3,00	6.651,65 €	45.640,16 €	-8.046,63 €	46.566,08 €	SZ	-925,92 €	-8.972,55 €	17,06
	Schreiner Möbel	Kneitschel		17.540,60 €	10.163,79 €		0,00 €	10.163,79 €	7.376,81 €	11.044,53 €	SZ	-880,74 €	6.496,07 €	
	WC Trennwände	Schäfer		8.270,50 €	5.444,02 €		0,00 €	5.444,02 €	2.826,48 €	5.081,84 €	SZ	362,18 €	3.188,66 €	
	Blendschutz Innen	Seiler + Heilzl	0	12.947,20 €	15.513,55 €	1,00	621,18 €	16.134,73 €	-3.187,53 €	15.860,70 €	SZ	274,03 €	-2.913,50 €	4,00
	Duschtüren, Spiegel	Glas Ritter		7.556,50 €	8.249,20 €		0,00 €	8.249,20 €	-692,70 €	7.969,42 €	SZ	279,78 €	-412,92 €	
	Schließanlage	Loibl		4.374,79 €	4.374,79 €		0,00 €	4.374,79 €	0,00 €	5.694,11 €	SZ	-1.319,32 €	-1.319,32 €	
	Beschilderung	NN		4.641,00 €	4.641,00 €		0,00 €	4.641,00 €	0,00 €	0,00 €	SZ	4.641,00 €	4.641,00 €	
	Baureinigung	GrecoClean	0	7.497,00 €	7.160,83 €	1,00	2.831,60 €	9.992,43 €	-2.495,43 €	9.857,40 €	SZ	135,03 €	-2.360,40 €	39,54
	Baumeister II Bestand	Asen		18.082,05 €	9.108,02 €		0,00 €	9.108,02 €	8.974,03 €	9.263,63 €	SZ	-155,61 €	8.818,42 €	
	Schlosser II	Öttl	0	25.823,00 €	42.761,52 €	3,00	6.142,53 €	48.904,05 €	-23.081,05 €	50.228,29 €	SZ	-1.324,24 €	-24.405,29 €	14,36
	Dachdecker II Bestand	Hammerl		4.165,00 €	11.168,80 €		0,00 €	11.168,80 €	-7.003,80 €	10.868,16 €	SZ	300,64 €	-6.703,16 €	
	Schlosser IV	Skarda		0,00 €	6.546,79 €		0,00 €	6.546,79 €	-6.546,79 €	6.326,08 €	SZ	220,71 €	-6.326,08 €	
400	Bauwerk - Technische Anlagen			790.621,00 €	777.325,34 €		54.305,97 €	831.631,31 €	-41.010,31 €	765.381,87 €		66.249,44 €	25.239,13 €	
	Elektroinstallation	Unterreitmeier	0	307.632,00 €	296.310,00 €	1,00	4.790,00 €	301.100,00 €	6.532,00 €	291.872,69 €	SZ	9.227,31 €	15.759,31 €	1,62
	Brandmelde	Heinrich		8.004,00 €	7.504,74 €		0,00 €	7.504,74 €	499,26 €	5.671,74 €	SZ	1.833,00 €	2.332,26 €	
	Blitzschutz	NN		11.810,00 €	8.402,10 €		0,00 €	8.402,10 €	3.407,90 €	6.660,72 €	SZ	1.741,38 €	5.149,28 €	
	Aufzug	Kobler	0	39.000,00 €	32.026,47 €	1,00	978,81 €	33.005,28 €	5.994,72 €	31.821,00 €	SZ	1.184,28 €	7.179,00 €	3,06
	Elektro Kleinaufträge	NN		1.700,00 €	1.700,00 €		0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	SZ	1.700,00 €	1.700,00 €	
	Sanitär	Apleona	0	123.293,00 €	150.900,79 €	1,00	19.087,59 €	169.988,38 €	-46.695,38 €	168.565,50 €	SZ	1.422,88 €	-45.272,50 €	12,65
	Heizung	Lausser	0	173.267,00 €	166.096,94 €	1,00	15.477,14 €	181.574,08 €	-8.307,08 €	144.672,08 €	SZ	36.902,00 €	28.594,92 €	9,32
	Lüftung	Feistl	0	71.326,00 €	64.398,11 €	2,00	13.972,43 €	78.370,54 €	-7.044,54 €	77.368,88 €	SZ	1.001,66 €	-6.042,88 €	21,70
	GLT	EMR		54.589,00 €	49.986,19 €		0,00 €	49.986,19 €	4.602,81 €	38.749,26 €	SZ	11.236,93 €	15.839,74 €	
500	Außenanlagen			416.778,48 €	436.749,29 €		89.091,81 €	525.841,10 €	-109.062,62 €	513.040,00 €		12.801,10 €	-96.261,52 €	
	Außenanlagen	Haderstorfer	0	416.778,48 €	436.749,29 €	7,00	89.091,81 €	525.841,10 €	-109.062,62 €	513.040,00 €	SZ	12.801,10 €	-96.261,52 €	
600	Ausstattung und Kunstwerke			97.814,43 €	109.970,42 €		-687,06 €	109.283,36 €	-11.468,93 €	107.101,70 €		2.181,66 €	-9.287,27 €	
	Hallenausstattung, Einb.	Benz	0	94.363,43 €	82.488,79 €	2,00	3.046,91 €	85.535,70 €	8.827,73 €	85.270,87 €	SZ	264,83 €	9.092,56 €	3,69

	Lose Möbel, Ausstat	Wallenreiter		3.451,00 €	5.671,54 €		0,00 €	5.671,54 €	-2.220,54 €	5.461,64 €	SZ	209,90 €	-2.010,64 €	
	Geräte Konditionsraum	Benz	600	0,00 €	21.810,09 €	1,00	-3.733,97 €	18.076,12 €	-18.076,12 €	16.369,19 €	SZ	1.706,93 €	-16.369,19 €	-17,12
700	Baunebenkosten			866.000,00 €	836.400,00 €		0,00 €	836.400,00 €	29.600,00 €	900.000,00 €		-63.600,00 €	-34.000,00 €	
	Honorare, NK	alle		866.000,00 €	836.400,00 €		0,00 €	836.400,00 €	29.600,00 €	900.000,00 €		-63.600,00 €	-34.000,00 €	
	Kleinaufträge Baunebenkosten			0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	Kleinaufträge Bau			0,00 €	35.306,30 €			35.306,30 €	-35.306,30 €	46.012,35 €		-10.706,05 €	-46.012,35 €	