

Beschl.-Nr. 1

STADT LANDSHUT

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 24.04.2020

Betreff: Neubau Realschule - aktuelle Kostensituation

Referent: i. A. Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Mayer

Von den 10 Mitgliedern waren 9 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

		<u>einstimmig</u>				
mit	9	gegen	0	Stimmen		beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Aufgrund der Ergebnisse aus der LV-Erstellung und Bepreisung von 43 % der Gesamt-gewerkebaukosten wird mit der baulichen Umsetzung des Neubaus Realschule be-gonnen.

Landshut, den 24.04.2020

STADT LANDSHUT


Alexander Putz
Oberbürgermeister

