


| | |
|--|---|
| Modernisierung Atemschutzwerkstatt Erdgeschoss und Sanitäranlage im Kellergeschoss | Kostenschätzung nach DIN 276 |
| |  |


BV Stadt Landshut Hauptfeuerwache - Modernisierung Atemschutzwerkstatt

| | |
|---|---|
| aufgestellt am: 11.05.2021 | Bauherr: Stadt Landshut Luitpoldstraße 29 84034 Landshut |
| überarbeitet am: | |

| Zusammenstellung der Kosten | | einschließlich gesetzl. MwSt.. | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| Summe 100 | Grundstück | 0,00 | |
| Summe 200 | Herrichten und Erschließen | 0,00 | |
| Summe 300 | Bauwerk - Baukonstruktion | 497.903,00 | |
| Summe 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 417.365,00 | |
| Summe 500 | Außenanlagen | 5.850,00 | |
| Summe 600 | Ausstattung und Kunstwerk | 215.919,00 | |
| Summe 700 | Baunebenkosten | 284.260,00 | |
| | Interimwerkstatt | 83.627,00 | |
| | zur Abrundung | | |
| | Gesamtkosten | | |

| | | |
|------------------|---|------------|
| Baukosten | €/ m ² WF / m ² GWF | 1.814,05 € |
| (KG 200 - | €/ m ² BGF | 1.463,18 € |
| 500) | €/ m ³ u.R. | 386,14 € |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Projekt-Eckdaten: | Grundstücksfläche: | ca. m ² |
| | Wohnfläche*: | 0 ca. m ² |
| | Gewerbefläche* KG + EG: | 507,77 ca. m ² |
| | Brutto-Geschoßfläche KG + EG: | 629,53 ca. m ² |
| | umbauter Raum KG + EG: | 2.385,43 ca. m ³ |
| | Anzahl WE: | 0 WE |
| | Anzahl GE: | 1 GE |
| | Anzahl Stellplätze | 0 in TG |

| | | |
|--|--------------------------|---|
| | Obergeschoss | Kostenschätzung nach DIN 276 |
| | Sanierung Sanitärbereich | |
| | |  |

BV Stadt Landshut Hauptfeuerwache Modernisierung Atemschutzwerkstatt

| | |
|---|---|
| aufgestellt am: 24.03.2021/mm, mse | Bauherr: Stadt Landshut Luitpoldstraße 29 84034 Landshut |
|---|---|

| | |
|------------------|--|
| überarbeitet am: | |
|------------------|--|

| Zusammenstellung der Kosten | | einschließlich gesetzl. MwSt.. | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| Summe 100 | Grundstück | 0,00 | |
| Summe 200 | Herrichten und Erschließen | 0,00 | |
| Summe 300 | Bauwerk - Baukonstruktion | 112.297,00 | |
| Summe 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 86.304,00 | |
| Summe 500 | Außenanlagen | 0,00 | |
| Summe 600 | Ausstattung und Kunstwerk | 3.100,00 | |
| Summe 700 | Baunebenkosten | 50.426,00 | |
| | zur Abrundung | | |
| | Gesamtkosten | | 252.127,00 |

| | | |
|-----------------------|--------------------|------------|
| Baukosten | € / m² WF / m² GWF | 2.145,65 € |
| (KG 200 - 500) | € / m² BGF | 1.774,49 € |
| | € / m³ u.R. | 544,32 € |

Projekt-Eckdaten:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Grundstücksfläche: | ca. m² |
| Wohnfläche*: | 0 ca. m² |
| Gewerbefläche*: | 92,56 ca. m² |
| Brutto-Geschoßfläche: | 111,92 ca. m² |
| umbauter Raum: | 364,86 ca. m³ |
| Anzahl WE: | 0 WE |
| Anzahl GE: | 1 GE |
| Anzahl Stellplätze | 0 in TG |