

Vorläufige Projektplanung für initiale App gemäß Beschlussvorschlag

Arbeitspaket		Dauer
Beschluss Werksenat	Start	
Erstellung Lastenheft		2 Monate
Ausschreibung und Vergabe		2 Monate
Terminierung Workshop und Durchführung		4 Monate
Konzepterstellung/-überarbeitung/-abnahme (Pflichtenheft)		2 Monate
Entwicklung App		4 Monate
Testphase/Optimierung		1,5 Monate
Technische Abnahme/GoLive		0,5 Monate
Nachbetreuungsphase/Optimierungen		laufend
Abnahme	Fertig	