

| | |
|--|---|
| Modernisierung Atemschutzwerkstatt Erdgeschoss und Sanitäranlage im Kellergeschoss | Kostenberechnung nach DIN 276 |
| |  |

BV Stadt Landshut Hauptfeuerwache - Modernisierung Atemschutzwerkstatt
 inkl. Interimwerkstatt

| | |
|---|---|
| aufgestellt am: 03.09.2021 mm/mv | Bauherr: Stadt Landshut Luitpoldstraße 29 84034 Landshut |
| überarbeitet am: | |

| Zusammenstellung der Kosten | | einschließlich gesetzl. MwSt.. | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| Summe 100 | Grundstück | 0,00 | |
| Summe 200 | Herrichten und Erschließen | 0,00 | |
| Summe 300 | Bauwerk - Baukonstruktion | 538.123,07 | |
| Summe 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 457.205,14 | |
| Summe 500 | Außenanlagen | 5.850,00 | |
| Summe 600 | Ausstattung und Kunstwerk | 228.063,00 | |
| Summe 700 | Baunebenkosten | 307.310,30 | |
| | Interimwerkstatt inkl. NK | 95.426,19 | |
| | zur Abrundung | | |
| | Gesamtkosten | | |

| | | |
|---|--|------------|
| Baukosten (KG 200 - 500) | € / m ² WF / m ² GWF | 1.971,72 € |
| | € / m ² BGF | 1.590,35 € |
| | € / m ³ u.R. | 419,71 € |

Projekt-Eckdaten:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Grundstücksfläche: | ca. m ² |
| Wohnfläche*: | 0 ca. m ² |
| Gewerbefläche* KG + EG: | 507,77 ca. m ² |
| Brutto-Geschoßfläche KG + EG: | 629,53 ca. m ² |
| umbauter Raum KG + EG: | 2.385,43 ca. m ³ |
| Anzahl WE: | 0 WE |
| Anzahl GE: | 1 GE |
| Anzahl Stellplätze | 0 in TG |

| | | |
|--|--------------------------|---|
| | Obergeschoss | Kostenberechnung nach DIN 276 |
| | Sanierung Sanitärbereich | |
| | |  |

BV Stadt Landshut Hauptfeuerwache Modernisierung Atemschutzwerkstatt

| | |
|--|---|
| aufgestellt am: 03.09.2021/mm, mv | Bauherr: Stadt Landshut Luitpoldstraße 29 84034 Landshut |
| überarbeitet am: | |

| Zusammenstellung der Kosten | | einschließlich gesetzl. MwSt.. | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| Summe 100 | Grundstück | 0,00 | |
| Summe 200 | Herrichten und Erschließen | 0,00 | |
| Summe 300 | Bauwerk - Baukonstruktion | 109.597,35 | |
| Summe 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 90.345,40 | |
| Summe 500 | Außenanlagen | 0,00 | |
| Summe 600 | Ausstattung und Kunstwerk | 3.100,00 | |
| Summe 700 | Baunebenkosten | 50.761,00 | |
| | zur Abrundung | | |
| Gesamtkosten | | | 253.803,74 |

| | | |
|---|-------------------|------------|
| Baukosten (KG 200 - 500) | €/ m² WF / m² GWF | 2.160,14 € |
| | €/ m² BGF | 1.786,48 € |
| | €/ m³ u.R. | 548,00 € |

Projekt-Eckdaten:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Grundstücksfläche: | ca. m² |
| Wohnfläche*: | 0 ca. m² |
| Gewerbefläche*: | 92,56 ca. m² |
| Brutto-Geschoßfläche: | 111,92 ca. m² |
| umbauter Raum: | 364,86 ca. m³ |
| Anzahl WE: | 0 WE |
| Anzahl GE: | 1 GE |
| Anzahl Stellplätze | 0 in TG |