

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 20.05.2022

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.

Referent: i. A. Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Mayer

**Betreff: Neubau Grundschule Northwest;
Kostenkontrolle durch Kostenanschlag von 40 - 60 % der Baukosten;
Freigabe Angebotseinholung**

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Der Kostenanschlag über die Erstellung und Bepreisung der Leistungsverzeichnisse von ca. 77 % der Gesamtbaukosten wird als Grundlage für die Freigabe der Angebots-einholung anerkannt.
3. Die Maßnahme Neubau der Grundschule Northwest wird auf Basis des Kostenanschlags zum Stand Mai 2022 von 37,93 Mio. € begonnen.
4. Der Bausenat wird nach den Vergaben aller Rohbaugewerke (voraussichtlich Mitte 2023) über Kostenstand und Kostenprognose informiert.

Abstimmungsergebnis: JA 11 NEIN 0

Landshut, den 20.05.2022
STADT LANDSHUT


Alexander Putz
Oberbürgermeister

