

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Plenums vom 01.07.2022

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.

Referent: Ltd. Baudirektor Johannes Doll

Betreff: **Nachtrag: Baubeginn Grundschule Nordwest;
eventuelle Zusatzförderung für Hortplätze**

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Das Projekt der Grundschule Nordwest soll im bestehenden Zeitplan fortgeführt werden. Der Baubeginn im Oktober 2022 soll nicht verschoben werden.
3. Sollten tatsächlich während des Projektablaufes zusätzliche Förderwege aufgelegt werden, wird versucht, über den Weg der Kontaktaufnahme mit der Staatsregierung, diese für das Projekt im Nachgang zu eröffnen.

Abstimmungsergebnis: JA 37 NEIN 0

Landshut, den 01.07.2022
STADT LANDSHUT



Alexander Putz
Oberbürgermeister