

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Feriensenats vom 19.08.2022

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.

Referent: Ltd. Baudirektor Johannes Doll

Betreff: **Neubau Staatliche Realschule an der Fuggerstraße, Landshut
Bauheizung Winter 2022/2023**

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Der Feriensenat stimmt der Aufnahme einer Bauheizung in die Kostenberechnung zu und beauftragt die Verwaltung mit der Ausschreibung und Beauftragung, um die Bauarbeiten über den Winter 2022/23 ohne Unterbrechung zügig fortzuführen.

Abstimmungsergebnis: JA 11 NEIN 0

Landshut, den 19.08.2022
STADT LANDSHUT



Alexander Putz
Oberbürgermeister