

## Terminplan Vergabeverfahren Generalplanung Neubau Hallenbad

## 155-21 Stadtwerke Landshut

## Terminplan Verhandlungsverfahren

Stand: 21.06.2023

<b>1</b>	<b>Durchführung der Vergabe</b>	<b>Dauer</b>
<b>1.1</b>	<b>Teilnahmewettbewerb</b>	
1.1.1	Aufforderung zur Abgabe von Teilnahmeanträgen	25.04.23
1.1.2	Frist Abgabe Teilnahmeanträge	26.04.23 - 26.05.23
1.1.3	Bearbeitung von Bewerberfragen/Rügen	während der Teilnahmewettbewerbsfrist
1.1.4	Eröffnungstermin	02.06.2023
1.1.5	Auswertung Teilnahmeanträge	02.06.23 - 22.06.23
1.1.6	Nachforderung/ Aufklärung von Teilnahmeunterlagen	23.06.23 - 30.06.23
1.1.7	Auswertung Nachforderung/ Aufklärung	30.06.23
1.1.8	Übermittlung der finalen Auswertung an den Mandanten und Entscheidung nach § 17 Abs. 4 S. 2 i.V.m. § 51 VgV/ Bewerbungsvorschlag	03.07.23
1.1.9	Erstellung und Versendung der Mitteilungsschreiben über die Nichtberücksichtigung/ Berücksichtigung; Einreichung Informationsunterlagen an den Werkssenat	04.07.23
1.1.10	Vergabevermerk	fortlaufend
<b>1.2</b>	<b>Angebotsverfahren</b>	
1.2.1	Anpassung der Vergabeunterlagen	07.07.23
1.2.2	Einstellung der Angebotsunterlagen	07.07.23
1.2.3	Information des Werkssenats über das Ergebnis des Teilnahmewettbewerbs und den Start der Angebotsphase	12.07.23
1.2.4	Frist Abgabe indikativer Angebote (§ 17 Abs. 6 und 9 VgV: 25 Tage bei elektronischer Übermittlung der Angebote)	07.07.23 - 14.08.23
1.2.5	Bearbeitung und Beantwortung von Bieterfragen/Rügen	während der Angebotsabgabefrist
1.2.6	Eröffnungstermin	14.08.23
1.2.7	Angebotsprüfung	14.08.23 - 28.08.23
1.2.8	Nachforderung/ Aufklärung	28.08.23 - 04.09.23
1.2.9	Auswertung der Nachforderung/ Aufklärung	04.09.23 - 08.09.23

1.2.10	Kick-off-Termin (Wertungsgruppe)	08.09.23
1.2.11	Gemeinsame Wertung und Betrachtung	11.09.23-15.09.23
1.2.12	Ergebnistermin (Wertungsgruppe)	15.09.23
1.2.13	Übermittlung der Auswertung an den Mandanten	15.09.23
1.2.14	Abstimmung mit dem Mandanten über das Ergebnis der Auswertung	18.09.23
1.2.15	Erstellung der Fragenkataloge	18.09.23 - 20.09.23
1.2.16	Versendung der Einladungsschreiben zu den Verhandlungsterminen	20.09.23
1.2.17	Verhandlungsgespräche führen (2 Tage, je nach Anzahl der Bieter) (inkl. Vertreter Wertungsgruppe)	25.09.23 - 26.09.23
1.2.18	Konkretisierung der Vergabeunterlagen	27.09.23 - 04.10.23
1.2.19	Aufforderung zur Abgabe des finalen Angebots	04.10.23
1.2.20	Frist Abgabe finaler Angebote	04.10.23 - 13.10.23
1.2.21	Eröffnungstermin	13.10.23
1.2.22	Auswertung der finalen Angebote unter Einbeziehung Wertungsgruppe; parallel: Einholung der Wettbewerbsregisterauszüge	13.10.23 - 20.10.23
1.2.23	Übermittlung der finalen Auswertung (Vergabevorschlag) an den Mandanten	20.10.23
1.2.24	Telefonische Besprechung der Auswertungsergebnisse/ Vergabevorschlag	23.10.23
1.2.25	Einreichung der Unterlagen an den Werkssenat	24.10.23
1.2.26	Werkssenatssitzung (Freigabe Vergabevorschlag)	07.11.23
1.2.27	Einreichung der Unterlagen an das Plenum	08.11.23
1.2.28	Plenum (Freigabe Vergabevorschlag)	17.11.23
1.2.29	Erstellung und Versendung der Informationsschreiben nach § 134 GWB	20.11.23 - 21.11.23
1.2.30	Wartefrist (§ 134 Abs. 2 S.2 i. V. m. S.1 GWB: mind. 10 Tage)	21.11.23 - 04.12.23
1.2.31	Auftragserteilung (Zuschlag) nach Abwarten der Informationsfrist	05.12.23
1.2.32	Veröffentlichung der ex post-Bekanntmachung und der Statistikmeldung	ex post-Bekanntmachung: Innerhalb von 30 Tagen nach Zuschlagserteilung
1.2.33	Vergabevermerk	fortlaufend