

Umbau ehem. Franziskanerkloster zum LANDSHUTMuseum
BA4, komplett
 Kostenaufstellung und Prognose, auf Bauzeit indiziert

BA 2, Stand 2/26,	BA 3, Stand 2/28,	BA 2+3, Stand 2/26 + 2/28,
500.911,51 €	229.105,80 €	730.017,31 €
7.800.622,30 €	6.704.445,32 €	14.505.067,62 €
3.365.325,05 €	3.322.855,57 €	6.688.180,62 €
679.797,22 €	702.785,43 €	1.382.582,64 €
38.500,32 €	136.284,93 €	174.785,25 €
3.966.296,02 €	3.937.466,97 €	7.903.762,99 €
16.351.452,41 €	15.032.944,02 €	31.384.396,43 €

Index	Index
171	187,7

Städtebauförderung:	Städtebauförderung:	Städtebauförderung:
8.990.800,31 €	7.777.798,86 €	16.768.599,17 €
Bayerische Landesstiftung: 660.549,98 €	Bayerische Landesstiftung: 626.874,30 €	Bayerische Landesstiftung: 1.287.424,28 €
Summe der Förderungen: 9.651.350,29 €	Summe der Förderungen: 8.404.673,16 €	Summe der Förderungen: 18.056.023,45 €
zu finanzierender Betrag: 6.700.102,12 €	zu finanzierender Betrag: 6.628.270,86 €	zu finanzierender Betrag: 13.328.372,98 €

Landshut, den 25.09.23