

## Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 03.05.2024

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.

Referent: Ltd. Baudirektor Johannes Doll

---

Betreff: **Fortschreibung der Feststellung vom 05.05.2023 über die Ermittlung des Kostenrahmens eines Bauprojekts im Planungsverfahren am Beispiel des Neubaus und der Sanierung des Stadttheaters**

1. Vom Bericht zur Fortschreibung / Ergänzung der Feststellung über die Ermittlung des Kostenrahmens eines Bauprojekts im Planungsverfahren am Beispiel des Neubaus und der Sanierung des Stadttheaters wird Kenntnis genommen.
2. Auf den Beschluss des Plenums zum Planungsablauf vom 05.07.2019 wird verwiesen.
3. Die tatsächliche Ermittlung der Kosten findet im Rahmen des Vorentwurfs und Entwurfs statt und werden im zuständigen Fachsenat beschlossen.

Abstimmungsergebnis: JA 11 NEIN 0

---

Landshut, den 03.05.2024  
STADT LANDSHUT

  
Alexander Putz  
Oberbürgermeister

