

Umrüstung der Hallenbeleuchtung am Messeareal auf LED

Gremium:	Bausenat	Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich
Tagesordnungspunkt:	N 15.1	Zuständigkeit:	Amt für Gebäudewirtschaft
Sitzungsdatum:	13.09.2024	Stadt Landshut, den	11.09.2024
Sitzungsnummer:	70	Ersteller:	Weiß, Thomas

Vormerkung:

Am 28.4.2023 wurde im Bausenat beschlossen, dass die Hallenbeleuchtung im Messeareal auf LED Technik umgerüstet werden soll (Variante 2, kompletter Austausch der Beleuchtungskörper).

Im Haushalt 2024 sind dafür aber nur 130.000 Euro eingestellt (reine Baukosten, keine Kosten für Planung; geschätzte Zuwendung 50.000 Euro).

Seit Juli 2024 liegt nun eine Kostenberechnung durch ein beauftragtes Ingenieurbüro vor:

Brutto-Kosten für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED

- nur in den Veranstaltungsbereichen: 172.543 Euro
- alle Bereiche der Messe (Veranstaltung, Verwaltung, Technik, Nebenräume): 299.972 Euro

zu erwartende Förderquote: 55%

die Kosten für die Planung werden bei 300.000 Euro Baukosten auf 65.000 Euro angesetzt.

Die Umsetzung des Projekts ist erst im Sommer 2025 möglich, da ein Umbau der Messehallen aufgrund des Veranstaltungsbetriebs der Messe nur im August darstellbar ist und der Zeitraum für die Genehmigung der Förderung mind. 6-7 Monate beträgt. Weiterhin wurden durch den Fördergeber keine Förderanträge zwischen Herbst 23 und Frühjahr 24 angenommen, da, wegen der offenen Haushaltssituation in Berlin eine Förderung in Frage stand.

Diese Rahmenbedingungen sind der Messengesellschaft seit längeren bekannt und sind intensiv mit dem technischen Personal abgestimmt.

Da alle Beleuchtungskörper in der Messe auf kurz oder lang auf LED umgestellt werden müssen und es gegenwärtig noch ein gutes Förderprogramm (Kommunalrichtlinie und KomKlimFör) dazu gibt, schlägt die Verwaltung vor, dass der komplette Messebereich auf LED umgestellt wird.

Wenn nur die Veranstaltungsbereiche auf LED umgestellt werden würden, müssen die restlichen Bereiche im Bauunterhalt Stück für Stück auch auf LED umgerüstet werden (keine Förderung durch BUND/LAND).

Dazu müssen die Mittel im HH 2025 angehoben werden

Baukosten: 300.000 Euro

Planungskosten: 65.000 Euro

Kostensteigerung 2024/2025: 15.000 Euro

Gesamt: 380.000 Euro

Erwartete Fördermittel: 165.000 Euro

Damit würde ein Eigenanteil von ca. 215.000 Euro verbleiben

Dieser Beschluss ist für den Förderantrag und die Haushaltsplanung wichtig.

Beschlussvorschlag:

1. Vom Bericht zur Umrüstung der Hallenbeleuchtung am Messeareal auf LED wird Kenntnis genommen.
2. Der Bausenat schlägt dem Haushaltsplenum vor, die Haushaltsmittel für die Umrüstung der Beleuchtung der Messe auf LED auf 380.000 Euro (ca. 5 % Preissteigerung von 2024 auf 2025) zu erhöhen.

Anlagen: ---