

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Plenums vom 04.03.2011

Betreff: Neubau Turnhalle Ursulinen-Realschule - Archäologische Grabungen;
Bericht über die Mehrkosten

Referent: Baudirektor Johannes Doll

Von den 45 Mitgliedern waren 37/36 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

mit gegen Stimmen beschlossen (s. Einzelabstimmungen:


1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen. 36 : 0
2. Aufgrund der Sondagegrabungen im Bereich des Baufeldes der Ursulinen-Turnhalle wird vom Bau einer darunterliegenden Quartiersgarage abgesehen. Die Verwaltung wird beauftragt, alternative Innenstadtstandorte für eine Quartiersgarage zu untersuchen und privatwirtschaftliche Maßnahmen zu unterstützen. 23 : 14
3. Die Freimachung des Baufeldes erfolgt nur im erforderlichen mit dem Landesamt für Denkmalpflege abzustimmenden Umfang. 24 : 13
4. Die freiwerdenden Mittel werden für vorgezogene Maßnahmen im Kindertagesstättenbau eingesetzt. 37 : 0

Antrag auf Schluss der Debatte 13 : 22

Antrag auf Schluss der Rednerliste 22 : 13

Landshut, den 04.03.2011

STADT LANDSHUT



Hans Rampf
Oberbürgermeister