

Beschl.-Nr. 15.1

STADT LANDSHUT

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 29.06.2012

Betreff: Nachtrag: Auftragserhöhung für die Erneuerung der Breslauer Straße, östlich der Konrad-Adenauer-Straße

Referent: I.V. Baudirektor Gerhard Anger

Von den 10 Mitgliedern waren 9 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

einstimmig
mit --- gegen --- Stimmen beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Die Stadtwerke Landshut werden beauftragt, die notwendigen Arbeiten für einen frostsicheren Unterbau der Breslauer Straße von der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Parkplatz Tennisclub zu den submittierten Einheitspreisen, des vorhandenen Angebots auszuführen.

Die Auftragssumme beläuft sich auf voraussichtlich 74.573,30 €.

3. Dem Haushaltsplenum wird empfohlen, die zusätzlich benötigten Mittel von 80.000,-- € im Haushalt 2013 bereitzustellen.

Landshut, den 29.06.2012

STADT LANDSHUT


Hans Rampf

Oberbürgermeister 