

Beschl.-Nr. 1

STADT LANDSHUT

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 29.04.2016

Betreff: Stadtmuseum Landshut im ehemaligen Franziskanerkloster;
Vorstellung der aktuellen Kostenprognose

Referent: I. V. Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Mayer

Von den 10 Mitgliedern waren 10 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

mit 9 gegen 1 Stimmen beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten und der Kostenprognose des Architekturbüros Nadler-Sperk-Reif mit maximalen Gesamtkosten von 4.128.000,00 € wird Kenntnis genommen.
2. Dem Haushaltsplenum wird empfohlen, die unter der Haushaltsstelle 1/6154.9451 erforderlichen Mehrkosten in Höhe von 528.000,00 € für den Ausbau des ehemaligen Franziskanerklosters zu einem Stadtmuseum im Haushaltsjahr 2017 verbindlich bereit zu stellen.
3. Um die notwendigen Aufträge für das Stadtmuseum noch im Jahr 2016 erteilen zu können, wird dem Plenum empfohlen, die für die Sanierung der Eishalle I (Haushaltsstelle 1/5608.9402) für das Jahr 2017 zur Verfügung stehende, aber derzeit nicht in voller Höhe benötigte, Verpflichtungsermächtigung in teilweiser Höhe von 528.000,00 € heranzuziehen.

Landshut, den 29.04.2016

STADT LANDSHUT

Hans Rampf
Oberbürgermeister

