

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Plenums vom 16.12.2016

Betreff: Neugestaltung Bismarckplatz - Straßenbauarbeiten; Auftragserhöhung
aufgrund Massenmehrungen bei der Verwertung belasteter Böden

Referent: Ltd. Baudirektor Johannes Doll

Von den 45 Mitgliedern waren 36 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten


einstimmig
mit -- gegen -- Stimmen beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Der Auftragserhöhung an die Fa. Buchner e. K., Altdorf aufgrund der Massenmehrungen bei der Verwertung belasteter Böden bei den Straßenbauarbeiten zur Neugestaltung des Bismarckplatzes wird zugestimmt.

Grundlage: Angebot vom 23.11.2015

Bruttoauftragserhöhung: **209.473,32 €**

Landshut, den 16.12.2016
STADT LANDSHUT



Hans Rampf
Oberbürgermeister