

Beschl.-Nr. 7

STADT LANDSHUT

## Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 27.01.2017

Betreff: Hans-Leinberger-Gymnasium; Umbau und Modernisierung  
Vergabe Baumeisterarbeiten BA 1 - Nachtrag Nr. 2  
Bekanntgabe einer Eilverfügung

Referent: Lfd. Baudirektor Johannes Doll

Von den 10 Mitgliedern waren 9 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

einstimmig  
mit --- gegen --- Stimmen beschlossen:

Von der Eilverfügung des Herrn Oberbürgermeisters vom 29.12.2016 wird ohne Erinnerung Kenntnis genommen.

Danach wurde wegen der Dringlichkeit gem. Art. 37 der Gemeindeordnung angeordnet:

„Der Auftrag für die Baumeisterarbeiten – BA 1 beim Hans-Leinberger-Gymnasium - Umbau und Modernisierung – an die Fa. Projektbau GmbH Matthias Regner, Furth im Wald, wird um den Nachtragsauftrag Nr. 2 erweitert.

Grundlage: Nachtragsangebot vom 24.06.2015  
Besprechungsprotokoll vom 15.03.2016

Auftragssumme: **37.307,07 €**

Landshut, den 27.01.2017  
STADT LANDSHUT



Alexander Putz  
Oberbürgermeister

