

Beschl.-Nr. 2

STADT LANDSHUT

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 22.03.2018

Betreff: Hans-Leinberger-Gymnasium - Umbau und Modernisierung, Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung BA 1c - 3, Nachträge zur Schlussrechnung

Referent: i. V. Dipl.-Ing. Gerhard Mayer

Von den 10 Mitgliedern waren 10 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

einstimmig
mit 10 gegen 0 Stimmen beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Der Auftragserweiterung um den Nachtrag 15 an die Firma Proklima GmbH, Nürnberg, für die Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung am Hans-Leinberger-Gymnasium -Umbau und Modernisierung- in Höhe von 188.656,33 € (brutto) wird zugestimmt.

Landshut, den 22.03.2018

STADT LANDSHUT



Alexander Putz
Oberbürgermeister

