

Beschl.-Nr. 13

STADT LANDSHUT

Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 22.06.2018

Betreff: Grund- und Mittelschule St. Nikola - Durchführung von Brandschutzmaßnahmen;
Trockenbauarbeiten II - Nachträge 4 - 9

Referent: i.V. Dipl.Ing. (FH) Gerhard Mayer

Von den 10 Mitgliedern waren 10 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

einstimmig
mit 10 gegen 0 Stimmen beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Der Erweiterung des Auftrags an die Fa. Finsterau für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in der GS/MS St. Nikola um die Nachträge 4 – 9 wird zugestimmt.

Grundlage: Nachtragsangebote 4 – 9

Auftragssumme: 19.484,87 € brutto
16.373,84 € netto

Landshut, den 22.06.2018
STADT LANDSHUT


Alexander Putz
Oberbürgermeister

