

Beschl.-Nr. 3

STADT LANDSHUT

## Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 13.07.2018

Betreff: Altstadthäuser 98 - 101 - Umbau und Sanierung;  
Baumeisterarbeiten - Nachtrag Standzeitverlängerung Kran

Referent: i. V. Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Mayer

Von den 10 Mitgliedern waren 9 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten


einstimmig  
mit 9 gegen 0 Stimmen beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Der Auftragserteilung an die Firma Zehentbauer Bau GmbH & Co. KG, Landshut für die Baumeisterarbeiten bei den Altstadthäusern 98 - 101 – Umbau und Sanierung, um den Nachtrag 10 (Teil 2 – Baukran) zu erweitern, wird zugestimmt.

Grundlage: Angebot vom 22.05.2018

Auftragssumme: 38.913,00 € brutto  
32.700,00 € netto

Landshut, den 13.07.2018  
STADT LANDSHUT

  
Alexander Putz  
Oberbürgermeister 