

Beschl.-Nr. 14

STADT LANDSHUT

## Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 27.09.2018

Betreff: Bebauungsplan Nr. 10-79/1 "An der Mühlbachstraße";  
Straßenbauarbeiten: Nachträge und Massenmehrungen

Referent: i. V. Baudirektor Gerhard Anger

Von den 10 Mitgliedern waren 9 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

einstimmig  
mit 9 gegen 0 Stimmen beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Der Erweiterung des Auftrags an die Firma Buchner, Altdorf, um die geschilderten Massenmehrungen und den Nachtrag Nr. 1 wird zugestimmt.

Grundlage: Nachtragsangebot Nr. 1 und Massenmehrungen beim Erdbau

bisherige Auftragssumme:	185.391,64 € (brutto)
<u>Auftragserweiterung:</u>	<u>114.658,17 € (brutto)</u>
neue Auftragssumme:	<u>300.049,81 € (brutto)</u> 252.142,70 € (netto)

Landshut, den 27.09.2018

STADT LANDSHUT

  
Alexander Putz  
Oberbürgermeister