
 
 
 

Übersicht ausgewählte Nachträge Tiefbauamt 
     

Maßnahme Gewerk Auftragssumme Anzahl Nachtragssumme Summe  

Auftrag + Nachträge 

Schlußrechnung % 

Nachträge/Hauptauftrag 

Schönbrunner Wasen Straßenrohausbau BP 06-16b  

1.058.608,25 

4 11.655,48  

1.072.529.51 

 

980.547,80 

 

1,32 % 
Innere Kaserne Straßenrohausbau BP 06-18 1 2.265,78 

Schönbrunner Wasen Endausbau BP 06-16b Teil 1 65.583,08 0 - 65.583,08 63.574,68 0% 

 Endausbau BP 06-16b Teil 2 44.808,46 0 - 44.808,46 38.314,38 0% 

Innere Kaserne Endausbau BP 06-18 44.677,94 1 3.760,98 48.438,92 43.969,13 8,42% 

Magdeburger Weg Straßenbau 210.276,22 0 - 210.276,22 166.797,36 0% 

Stützmauer 
Schönbrunnerstraße 

Erneuerung der Stützmauer 165.566,84 8 17.915,45 183.482,29 161.603,82 10,82% 

Hochwasserschutz 
Schweinbach 

Hochwasserrückhaltebecken 
an der St 2045 

883.674,03 5 95.034,21 978.708,24 1.063.806,16 10,75% 

Neustadt Platzgestaltung 2.539.967,80 8 161.856,06 2.701.823,86 2.583.402,09 6,37% 

 


