Beschl-Nr. 11

STADT LANDSHUT

Auszug
aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 20.05.2020

Beteft.  Terminierung Wiedereinbau Altstadtpflaster
Referent: i. A. Dipl.-Ing. Markus Huber

Vonden 11  Mitgliedern waren 11 anwesend.
In.&ffentlicher Sitzung .wurde auf Antrag des Refergnten

einstimmig _
mit 11 gegen 0 Stimmen

beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten Uber die optionale Verschiebung der PflasterﬂachenW|eder-
herstellung Altstadt wird Kenntnis genommen '

2. Einer Verschiebung des Zeitraumes fur die Pflasterwiederherstellung von Herbst 2020
- auf 1. Quartal 2021 (vor Beginn der gastronomlschen Freiflachenbewirtschaftung) wird
zugestimmt.

Landshut, den 20.05.2020
STADT LANDSHUT

28

| Alexander Putz

Oberbirgermeister 7/ M




