
Anlage 2: Stand Vergaben / Submissionen für Baugewerke (ohne Baunebenkosten)
ausgewählte Maßnahmen

3.720.000

1.592.063 1.629.473 1.661.930

FW Hofberg
KoBe Stand 11/2021

HH Summe

Vergabestand erteilte Aufträge + Submissionsergebnisse

Summe lt. Kostenberechnung

Summe lt. Kostenberechnung pauschal indiziert für Vergleich zur HH Summe

21.640.000

13.955.471
11.616.500

13.447.551

Wohnbebauung Breslauerstraße
KoBe Stand 07/2018 

HH Summe

Vergabestand erteilte Aufträge + Submissionsergebnisse

Summe lt. Kostenberechnung

Summe lt. Kostenberechnung pauschal indiziert für Vergleich zur HH Summe

52.500.000

26.801.189 25.380.625 26.649.656

Neubau Realschule
KoBe Stand 07/2019

HH Summe

Vergabestand erteilte Aufträge + Submissionsergebnisse

Summe lt. Kostenberechnung

Summe lt. Kostenberechnung pauschal indiziert für Vergleich zur HH Summe

8.527.950

4.931.328
4.045.589 4.460.262

Erweiterungsbau Magdalenenheim
KoBe Stand 07/2020

HH Summe

Vergabestand erteilte Aufträge + Submissionsergebnisse

Summe lt. Kostenberechnung

Summe lt. Kostenberechnung pauschal indiziert für Vergleich zur HH Summe
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