Beschl-Nr. 9

STADT LANDSHUT

Auszug
~aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 27.09.2018

Betreff: Hans-Carossa-Gymnasium, Modernisierung und Sanierung, Marienplatz 6;
Elektroarbeiten - BA 3 - Nachtrag 1 - 7

Referent:  1.V. Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Mayer
Vonden 10 Mitgliedern waren 8 anwesend.

In 6ffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

einstimmig
mit 8 gegen 0 Stimmen beschlossen:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.

2. Der Erweiterung des Auftrags um die Nachtrage 1-7 fur den BA 3 an die Firma Bauer
Elektroanlagen GmbH, Landshut, fur die Elektroinstallationsarbeiten fur den Umbau und
die Sanierung des Hans Carossa Gymnasium, Marienplatz 6, wird zugestimmt.

Grundlage: Nachtragsangebote vom 30.04.2018, 25.05.2018 und
12.07.2018
Massenmehrungsnachtrag vom 29.05.2018 und 10.08.2018

Auftragssumme: 19.813,21 € (brutto)
16.649.76 € (netto)

Landshut, den 27.09.2018
STADT LANDSHUT
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Alexander Putz i
Oberblrgermeister 4 (A/&l




